MInuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  16-09-2021

1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS::
i) HI-Link SAS (Santo Tome Santa Fe). OK.
b) BAJAS:
c) MODIFICACIONES.
d) Otros. 
i) Stand by de Video Cable Domselaar (Telefas SA) vencido. Toma el tema Hernan S.

2) ADMINISTRACIÓN: (Se transcribe la información reportada por Ernesto en ausencia de Graciela, tomar con cuidado por posible categorización que refleje superposiciones de ítems)
a) Caja: : $6.824.789,26
Plazo Fijo: $7.215.178,08
b) Fondo de Reserva:  Fondo de Reserva: $574.102,02
Fondo de Reserva 2: $3.853.369,76
        USD130.421 
c) Cobranzas / Deuda.
i) Por cobrar (vencida). K$: 4.643.649,09
ii) Casos a resaltar: 
BT
Valve
Twitch
Gcore Labs
AZION TECHNOLOGIES, INC
Link Net (mayo - junio) 
JUAN PABLO FLORENTIN
iii) Deudores reunión pasada:
(1) BT Continua
(2) Canepa - Cerrado
(3) Metrotel (caso puntual de valor del punto NAP de enero) - Cerrado

3) AGENDA PRIORITARIA
a) Reordenamiento sala actual IXP BUE.
i) Reordenamiento Metrotel.
(1) Equipos Siena Instalados
(2) Cableado realizado
(3) Falta iniciar proceso de migración.
ii) Reordenamiento Plan Ingeniería CABASE.:
(1) PDU y cables, tareas de energizado y patcheras reflejadas.
(a) Se realizaron las compras.
(b) Se compraron patcheras de alta densidad.
(c) Solo quedan llegar los cassettes.
(d) Se retrasa el plan 1 mes frente a lo planificado originalmente.
(2) Microscopio electrónico. Pendiente.
iii) Mudanza a meet me room (Plazo 1 de Diciembre)
(1) No se registran cambios
(2) Seguir dando avisos generales de 1 de Diciembre como deadline.
(3) En base a relevamiento avisar en forma individual. Toma el tema CT BUE
(4) CT BUE reporta en próxima reunión de BUE.
iv) Equipos sin uso sin respuesta de miembros.
(1) Se relevarán los casos y comunicara individualmente.
(2) CT BUE reporta en próxima reunión de BUE.
b) Status puerto troncal Metrotel. 
i) El tema técnico no es actualmente la discusión.
ii) El tema comercial debería ser tratado en esta Mesa.  Se debería buscar resolver 
iii) Se conforma grupo: Ariel, Esteban y Hernán A para reunirse con Metrotel y traer una propuesta a la mesa para próxima reunión.
c) Cámaras de video vigilancia. 
i) Cotización 1
(1) 8 cámaras FHD con NVR y disco de 6T.
(2) Requiere sw de 8 bocas puesto por IXP BUE/CABASE.
(3) Presupuesto 146K$
ii) Cotización 2
(1) Equivalente a 1 109K$
iii) En función a los requerimientos que se conversaron (tema voz, mas de una locación de grabado, etc), se resuelve pedir a Luis H (SyT) resuelva detalles con Jose Luis P (quien presentó cotización 2) y proceda a contratación de una nueva cotización ajustada al requerimiento.

[bookmark: _GoBack]Temas no tratados (ir directo a OTROS TEMAS)

d) Canal comunicación IXP BUE. Status
e) Ampliación IXP BUE
f) Roles CT BUE.
g) Lumen – Status como miembro.

4) INFRAESTRUCTURA:

a) Networking 
i) Instalación nuevo switch. Status.
ii) Capacitación sobre nuevo switch. Status.

b) Física, Eléctrica, Cooling.

c) Plan de Inversiones anual. Ejecución. Status.

5) OPERACIÓN Y PROCESOS.
a) TECO. No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro. Status.
b) Sparkle. Upgrade MKT Roma. Status.
c) Upgrade Akamai: Cruzada Lumen. Status.
d) Observium – Acceso de miembros. Status.
e) Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico. 

6) PROYECTOS
a) Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC.
b) Proyecto RS. Colaboración LACNIC.
c) Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta.
d) Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?) 
e) IXP Manager. *

7) OTROS TEMAS

PeeringDB,(No tratado)

Disponibilidad e Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE. Incluye casos pendientes de conexión o upgrade por responsabilidad de falta de infra de IXP BUE.

Compras de 3 fuentes para NEXUS para completar. Se da el OK (USD900).

Se da OK para contratar el soporte de Nexus. 3KUSD por 12 meses con BVS.

Dario comenta lo que surgió en grupo de Telegram de algunas caídas de sesiones BGP v6 con uno de los equipos, no así con v4. Andrés comenta que hay un upgrade programado. Pablo F cree que el tema es de HW porque las versiones de ambos routers es la misma. Dado que no queda tiempo en la reunión se pide que Ingeniería resuelva según su mejor criterio y en caso que el impacto operativo esta siendo importante y requiera soporte en alguna decisión, levante el tema en forma directa sin aguardar a la próxima reunión.. 

Próxima reunión mensual: (REMOTA):  21-10-2021



Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
