PROYECTO SALA 2 NAP BUE
Objetivo
Se armara una nueva sala para instalar entre 6 y 8 racks.
La misma tendrá las siguientes características:
· Piso técnico
· Capacidad máxima para 8 racks
· Potencia disponible 30KVA
· Doble circuito de alimentación trifásica por rack con tablero con disyuntores súper inmunizados. 
· Ups de 40KVA en N+1
· Sistema de refrigeración de 15 Ton de frio N+1
· Puerta metálica con sistema de control de acceso
· Sistema antincendios con gas inerte

Descripción del trabajo
Se armara en la habitación contigua al actual NOC, la misma mide aprox 3.9 * 3.9mts.
Se montara un piso técnico con una altura aproximada de 20cm, el mismo estará sobre placas de fenólico para reforzar el piso actual.
Se instalaran sistemas de bandejas para el tendido de los cables eléctricos y otro por separado para el cableado de interconexión de cobre y FO.
Se instalaran 2 UPS Eaton de 40KVA trifásica con banco de baterías interno. Cada una estará conectada a uno de los circuitos A o B con los que se alimentaran los racks
Se instalar un tablero eléctrico con disyuntores super inmunizados y llaves térmicas marca Schneider para los circuitos de alimentación trifásica de cada rack.
Cada Rack tendrá en la parte superior dos toma tipo IEC60309 trifasico de 32A conectado uno al Circuito A y el otro al Cicuito B.
Se montaran 4 equipos de Westric de 5Ton cada uno, con toberas independientes sobre el pasillos frio.
Los racks de ubicaran en dos filas paralelas y perpendiculares con la pared del fondo de la sala. Quedando conformado en el medio el pasillo frio.
Presupuesto aproximado
	COSTO DE ARMADO NAP 2 para 8 racks
	30 KVA maximo

	
	
	
	

	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	U$S Unitario
	Total

	
	
	
	

	4
	Equipo Westric 5ton instalados
	10000
	40000

	8
	Racks 
	1500
	12000

	1
	Piso Tecnico
	2200
	2200

	1
	Puertas metalicas
	2000
	2000

	2
	UPS 40 KVA Eaton 93E
	16000
	32000

	1
	Electrotucuman
	15000
	15000

	1
	MANO DE OBRA
	5000
	5000

	1
	Varios
	8000
	8000

	1
	Control de acceso
	1570
	1570

	1
	Sistema Incendio
	15000
	15000

	
	
	
	

	
	Total
	U$S
	132770

	
	
	
	




Diagrama de la sala
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[bookmark: _GoBack]Tiempo de ejecución
El tiempo estimado de ejecución es de 3 meses a partir de la aprobación del trabajo y del pago de los adelantos necesarios. Este tiempo puede quedar condicionado a la disponibilidad de los materiales necesarios para completar la instalación
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