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Presupuesto

Compra

Entrega

Instalación y Puesta en Marcha
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1  PROCURA DE MATERIALES
Equipo Westric 5ton

UPS 40 KVA Eaton 93E
Racks 
PDU's

Sistema Contra Incendio FM-200
Control de acceso

Piso Técnico
Puerta Metálica

Materiales Eléctricos y Otros

2  CONSTRUCCIÓN DE SALA
Desocupar sala / Rebocar y pintar
Instalación de Fenólicos en el piso
Estructura metálica para los aires

Colocación Durlock en puertas laterales
Instalación del Piso Técnico

Instalación de Puerta Metálica

3  INSTALACIÓN DE EQUIPOS
Aires Westric 5Ton

UPS 40 KVA Eaton 93E
Racks 
PDU's

SCI FM-200
Control de acceso

4  ARRANQUE Y PUESTAS EN MARCHA
Aires Westric 5Ton

UPS 40 KVA Eaton 93E

CONTROL DE PROYECTO NUEVA SALA NAP
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