Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  19-10-2023

1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS.
(1) Arknet. Ivan Eduardo Arenas Osco. No se presentó a la reunión.
b) BAJAS.
(1) JR Intercom SRL. Se da OK para proceder com processo estándar a contar de fecha formal de pedido.
c) MODIFICACIONES. Sin novedad.
d) Otros:
(1) PeeringDB – Status. Se considera cerrado.
(2) Prospects. Sin novedades a resaltar.
(3) Revisión puntos NAP que se cobran actualmente a Google. Resuelto y comunicado en la reunión de Subcomisión general de IXPs.
(4) Valor miembros especiales. Se faculta Hernan S. a realizar el cálculo basado en dólar Rofex Mayo 2024, ecualizado con inflación proyectada. 
(5) Se da por aprobado proyecto de Cooperativa Lujan

2) ADMINISTRACIÓN:
CAJA AL 19/10: -$8.199.161.- (NEGATIVO) 
DEUDORES: $55.553.571.-

INVERSIONES: $64.089.378.-

FONDO DE RESERVA: USD130.421.
 
NOTA1: Se faculta a Hernán S a proponer manejo de fondos en $ de cara a mitigar los efectos de devaluaciones/inflación.
NOTA2: Esteban propone usar $ en la ejecución de proyectos que se pudiera contratar mano de obra externa.

3) INFRAESTRUCTURA
a) Status Nueva Sala:
(1) Status cableado intersala.
(2) Prueba de grupo con carga al menos 30 minutos. Status. Realizado. Prueba exitosa. Existe la posibilidad que el grupo tenga respaldo. Cerrado.


b) Status - CT BUE.
(1) Reordenamiento Metrotel. Status. Se pidió a Metrotel el reordenamiento en el rack 5. Ver punto 2
(2) Cronograma mudanza de carriers DWDM a sala nueva. 
(a) Status. 
(b) Aclaración caso Carriers y No carriers. El DWDM que aplica a la sala nueva es que corresponde a carrier que tiene otro tipo de uso, footprint y consumo. No es el caso de los MUX/DEMUX pasivos de pequeño porte para uso específico del miembro que pueden estar en la sala de infraestructura de NAP (sala vieja).
(3) [bookmark: _GoBack]Mudanza a meet me room. Status. No tratado. Relacionado con punto siguiente.
(4) Tipos de cableados permitidos, costos, etc.
(a) Contexto
(i) Pre pandemia se decidió mudar a meetme room cableados que vienen de la calle, a excepción de los caminos redundantes. No se consideró patcheras de miembros que vinieran de DC en el edificio (DC SyT), 
(ii) Luego en pandemia se construyó nueva sala en donde se decidió mudar ruteo central y DWDMs de carriers.
(b) Definiciones actuales:
(i) El equipo de apertura del carrier se instala en la sala de infraestructura (vieja), al menos hasta tanto se pueda resolver manejar múltiples miembros por port. Proyecto VXLAN?
(ii) Andrés describe distintos escenarios de ITX de miembros.
(iii) Matías comenta que está en proceso de relevamiento de cables.
(iv) Esteban propone que todas las cross conexiones paguen, a excepción de las que van a la matriz de switching.
SE ACUERDA QUE ANDRÉS PRESENTARÁ LOS DISTINTOS TIPOS DE CRUZADAS/ESCENARIOS PARA QUE EN LA MESA PUEDA DECIDIR COSTOS O BONIFICACIONES SEGÚN CORRESPONDA.
(5) Equipos sin uso sin respuesta de miembros.
(6) Disponibilidad de Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE.

4) INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.   
b) Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA
c) Ingeniería Buenos Aires – Status. 
(1) Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros
(2) Plan Tecnológico IXP BUE: Status. Se propone presentar en próxima reunión presencial. No tratado.
(3) Cámaras en sala nueva y meet me room. Status. No tratado.
(4) Tema de cortes por reacomodamiento. Solución interina de incorporar al staff del NOC al grupo abierto de Telegram. Status. No tratado.
(5) Ángel presentó en status del proyecto RPKI. Solicita 2 o 3 miembros para beta test. Se ofrecen IPLAN y SyT.
(6) Andrés comenta que de la mano de ese proyecto se sumó un 3er route server y se sumó el /23 para IXP BUE.
 TEMA CDNs:
· No obstante se conversará con las las CDNs que estén en evento de semana que viene para tratar el tema. No tratado.
· Se debe también disparar discusión respecto de puertos de redundancia y su costo. No tratado.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 16 de Noviembre 11AM hibrida.
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
