Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  18-07-2024
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS
b) BAJAS.
c) MODIFICACIONES. 
d) Otros: 

2) ADMINISTRACIÓN:

Caja al cierre de balance (30/06)

Caja: $ 92.089.547,92.-

Facturas por cobrar: $ 88.393.948,88.- (a hoy)

Fondo de reserva $: $ 97.524.027,08.-

Fondo de reserva USD: USD 127.244,17.-

FCI USD 0USD.

3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables – Status. 
(1) Resto de cassettes. Status. Se cambia por un proyecto contra nueva sala:
(a) Permitirá tener control de las cruzadas por personal de CABASE en sala nueva.
(b) Se autorizan 30KUSD
(c) Se pide se documente proyecto para su posterior seguimiento.
b) UPS sala vieja.
(1) Máquinas: Aun pendiente. Luego de pagadas las máquinas son 1 semanas de ajuste + 2 semanas de delivery
(2) Baterías. Se resolvieron con la compra
(3) Tablero: Pendiente
(4) Fecha de fin 31 de Agosto.
c) PATs
(1) El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)
(a) PAT Campana - Zárate – Lima. Status. Julio-
(b) PAT Talar. 60 días
(c) PAT Cirion. Agosto 
(d) PAT Pacheco. TBD
(e) PAT Suipacha 128. TBD.
d) Tráfico Google / Meta.
(1) Google:
(a) En curso el upgrade
(b) Un PNI sigue caído y se está reclamando.
(c) Caída del mediodía se abordará post ampliación.
e) Bilaterales físicos.
(a) Se hizo comunicación con los grandes.
(b) Está facturado.
f) Solicitudes de instalación de equipos no justificadas.
(a) A partir del 1ero de Enero se comenzará a cobrar la unidad de rack incluida actualmente en los puntos NAP correspondiente al puerto.
(b) En la próxima reunión se armará cronograma y mecanismo de comunicación y seguimiento.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Ingeniería Buenos Aires – Status. 
(1) Proyecto RPKI y definiciones Route Server.
(a) Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status. Aprox 48% IPv4 e IPv6.
(b) Se propone poner un Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Lunes 5 de Agosto. Status. Se posterga en virtud de que las grandes CDNs no migraron al momento. Andrés propone una nueva manera de comunicar a los grandes con solo cambio de direccionamiento para tratar de hacer la migración mas suave. Se propone revisar nueva fecha de due date próxima reunión.
b) Ataques de DDOS recibidos por miembros.
(1) Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. Status. Pendiente.
(2) Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades. Status. Pendiente.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  15-08-2024
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
