Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  17-10-2024
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS: Sin novedad.
b) BAJAS: Sin novedad.
c) MODIFICACIONES: Sin novedad.
d) Otros: Fijar valores anuales miembros especiales.
(1) Continua con el criterio mantener los valores dolarizados decididos en 2023.
(2) Se aplicará un tipo de cambio dólar futuro coincidente con fechad e facturación.
(3) Valor de boca de 100G se fija en USD63.000 anuales para miembros especiales.

2) ADMINISTRACIÓN:

Caja: $ 69.420.622,92.-

Facturado no cobrado: $ 65.043.827,70.-

Fondo de reserva $ 223.735.814,46.-

Fondo de reserva USD 127.244,17.-

FCI Dólares : USD 


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables – Status. Andrés está de vacaciones. No contamos con información actualizada. Se asume que le cronograma no varíará. Se solicita a Walter tenga alguien del equipo para seguir el tema en ausencia de Andrés.
(1) Documentación del proyecto.
(a) Status de Compras: 
(i) Meetme room – Sala
(ii) Cruzadas de miembro en sala a switching.
(iii) Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva.
(iv) Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G.
(b) WorkPlan – Revisión de workplan (fecha final 18 de Nov)
b) UPS sala vieja. Status. Finalizado. Sólo falta retirar la UPS vieja de la sala. Las baterías ya están retiradas.
c) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur.
(1) Status. Fecha de entrega de transformador entre fin de Diciembre e inicio de Enero. No hay certeza de las fechas de Edesur.
(2) SyT trabajará en elaborar un plan de contingencia.
d) PATs
(1) El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)
(a) PAT Campana - Zárate – Lima. Status. En proceso de levantar switch
(b) PAT Talar. Status. Energizado. 
(c) PAT Cirion. Status. Entrada de fibra en curso.
(d) PAT Pacheco. 
(e) PAT Suipacha 128.
e) Tráfico Google / Netflix. 
(1) Google: 
(a) CABASE se contactará para ampliación de enlace que miembros usan para bilaterales. Status. Sin respuesta de Google.
(b) Siguiendo el tema de ampliación de caching.
(2) Netflix: Ampliación. Status. Falló uno de los caches nuevos. Se están haciendo los tramites administrativos para reponerlo.
f) Pedido de Cirion. Revisar status de energía. Siguen las restricciones (ver punto 3c)
(1) Cirion solicita 2 racks (19” y 23”) con consumos fuera de lo estándar. Análisis de CABASE.
(a) La situación de la energía expuesta mas arriba no permite dar una respuesta en lo inmediato. 
(b) Surge la necesidad de discutir el tema en el marco más estratégico que se plantea en la reunión más abajo (punto 3g).
(c) En la evaluación se contemplará que los racks de 23” no son una opción en base al diseño de nuestra sala.
g) Módulos 100G:
(a) Se evaluará módulos CWDM más económicos y el impacto operativo de cambiarlos/usarlos para evaluar futuras compras. Esteban presta 12 módulos. Status. Esteba entregó plancha de 12 módulos. Las pruebas dieron OK manifiesta Ángel. No se cuenta con la información definitiva de Andrés. El valor estimado pro módulo es de 100USD por módulo.
(b) Ingeniería evaluará cantidad mínima que no genere desabastecimiento mientras se hace evaluación. Status. Sin novedad por el tema. Andrés no habría dejado el tema cerrado. Toman el tema Angel con Leandro.
INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Ingeniería Buenos Aires – Status. 
(1) Proyecto RPKI y definiciones Route Server.
(a) Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status. 
(i) 58% con mas de 26.000 prefijo sobre unos 31.000 en los otros route servers.
(ii) En reunión con Meta en Paraguay Angel acordó que entren en los nuevos route servers.
(iii) Falta Apple, Twitch.
(b) Revisar fecha de Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Status. Se posterga decisión.
b) Ataques de DDOS recibidos por miembros.
(1) Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. Status. Pendiente
(2) Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades. Status. Pendiente

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  21-11-2024
ASISTENTES
Eduardo Rivero-  NOC CABASE
Leandro Canseco - CT BUE
Ariel Graizer – SYT
Hernan Arcidiacono - Coord. IXP-BUE
Hernan Seoane – CABASE
Angel Moya – ING. CABASE
Esteban Tocalini – Coseidi
Nahuel MC – Advantun
Nahuel Garavaglia – Advantun
Agustin Seoane - Internet Services
Alejandro Daroca – Internet Services
Patricio Seoane – Internet Servises
Alejandro Gonzalez - SYT
Alex Ojeda -
Avril Ocampo – CT BUE
Ernesto Golomb – CABASE
Matias Dolan – NOC CABASE
Nacho Ribeiro – Llamada IP
Sebastian W-

Este listado no es exhaustivo ya que hay 3 participantes que no pudimos registrar.
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
