Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  20-02-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS: Sin novedad.
b) BAJAS: IDT
c) MODIFICACIONES: EdgeUno disminución de puertos.
d) Otros: 
(1) NIC.ar pide una excepción para mantener puerta de 100M. Se tratará como excepción.
(2) Se decide eliminar el puerto de 100M de Cobre en los próximos 8 Meses

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 

Caja $ 18.679.970,27
Facturado no cobrado $ 90.736.587,64
Fondo de reserva $ 297.932.892,62
Fondo de reserva USD 127.244,17 

Socio que deban más de 3 facturas
 - ARPA NET RAMALLO S.A.
 - HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD
 - KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU
 - MARECHAL DANIEL ROBINSON

 


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Status plan de trabajo
(1) Material recibido.
(2) Etapa 1. Conexión a la matriz. Se avanzó 40 mienbros, restan 10.
(3) Etapa 2- Meetme room en curso.
b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status.
(1) Edesur no pudo instalar su celda porque no entra su celda en el espacio. SyT ofreció hacer obra civil para que adelantar y minimizar los retrasos. Se activa el plan de contingencia y adicionalmente minimizando la presencia en edificio, porque el bar ha aumentado mucho los consumos.
c) PATs
(1) Novedades PATs.
(a) PAT Antel Cirion en fase de configuración.
(2) Status PeeringDB.
(a) Nahuel de Advantum reporta una problemática de cambio de IP que aparece como de un viejo IXP. Trabajan el tema con Ángel
d) Necesidad de cámaras: Status. Instaladas y operativas.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Nuevo esquema de switches de la matriz – Status.
(1) Andrés presenta la alternativa Spine-Leaf en forma preliminar en esta reunión. Se van a pedir cotizaciones a Cisco y a Huawei. Más detalles en la próxima reunión de Marzo.
b) Tráfico Google / Netflix. 
(1) Google: 
(a)  Enlace para bilaterales. Status. Está avanzado el tema físico, pero surgió algún malentendido respecto de direccionameinto. EN curso.
(b) Ampliación caching. Status. Llegaron pero no se avanza por la restricción temporal de energía.
c) Ingeniería Buenos Aires – Status. 
(1) Proyecto RPKI. Se da formalmente por cerrada esta etapa.

(2) OPT-Out – Status. 

(a) Angel presenta resultados de prueba del Lunes. Se aceptaron anuncios de EdgeUno y HE. Angel comparte la información en la lista.
(b) Lunes 24 se repite la prueba 7AM con ventana de 1 hora.
(c) Participa de la reunión Luis Trujillo de Cirion.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 20-03-2025
ASISTENTES
Angel Moya (CABASE)
Esteban Tocalini (Coseidi)
Alejandro González (SyT)
Hernán Arcidiácono (IPLAN) 
Andres Pugawko (CABASE)
Nacho Ribeiro (Llamada IP)
Ariel Graizer (SyT)
Alejandro Daroca (Internet Services)
Nahuel Mota Cabanillas (Advantun) 
Luis Trujillo (Cirion)
Ignacio Polesello (Cirion)	
Israel (Latino TCA)
Leandro Canseco (CABASE)
Avril Ocampo (CABASE)
Matías Dolan (CABASE)
Patricio Orsini (Anura)
Alexis Giammarino (AG Sistemas - varios miembros)
Carlos Rodríquez
Pablo Bonaura (Prolux)
Marcelo Rosero (M. Rosero) 
Eduardo Rivero (CABASE)
Diego Rodríguez (REDES Y COMUNICACIONES MORENO)
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
