Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  20-03-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS.
b) BAJAS: Staff propone dar de baja de facto a Arpanet Ramallo SA. No tiene tráfico, no se los puede ubicar, tienen algo de deuda y de no dar este paso se acumularía más deuda. La mesa dá el OK.
c) MODIFICACIONES: 
d) Otros: Se aprueba dejando a criterio del staff de CABASE cuales autorizar, realizar pruebas temporales para CDNs que lo soliciten con tiempos de duración 30 días.

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 
Caja $ 68.129.833,54.-
Facturado no cobrado $ 68.343.050,84.-
Fondo de reserva $ 305.429.939,64.-
Fondo de reserva USD 127.244,17.-
  
Socio que deban más de 3 facturas
● ALL SOLUTIONS S.A.S. 
● ARPA NET RAMALLO S.A.
● COOPDE PROVISDE O.YSERVPCOS PEREZ
● HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD
● KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU
● PARKNET SRL


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Status plan de trabajo. CTBUE informa que recibieron las ODF locales de parte de Esteban que aplican al meetme room. Lo propio de la sala que estaba pendiente está finalizado.

b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status. Esta semana SyT recibo los planos de modificaciones a realizar por SyT, pero no hay info interna de lo que reste hacer a Edesur. Lo que corresponde a SyT está en una semana. No hay fecha aun de parte de Edesur.

c) PATs
(1) Novedades PATs. 
(a) SyT en Cirion está terminado y Fastly está en proceso de conexión.
(b) Antel Cirion en proceso.
(c) Los PATs de Advantum han recibido recursos de parte de CABASE. Se estima semana que viene empiezan con temas de configuración.
(2) Status PeeringDB. Leandro está en contacto con la gente de Peering DB respecto de las actualizaciones.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Nuevo esquema de switches de la matriz – Status.
No se han recibido los presupuestos.
b) Tráfico Google 
(1) Google: 
(a)  Enlace para bilaterales. Status. Finalizado en IPv4.
(b) Ampliación caching. Status. Pendiente por el tema energía.
c) Ingeniería Buenos Aires
(1) OPT-Out – Status. 
(a) Angel presenta resultado de las pruebas.
(b) Angel toma propuesta de Diego R para analizar.

TEMA FUERA DE AGENDA
Se propone reunión para ecualizar conocimiento de como participar del FPP de LACNIC. HernanA se lleva el tema.
PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: Pasa a 24 de Abril.
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Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
