Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  26-06-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS. 
b) BAJAS: Se tramita la baja de Internexa en virtud que ahora son parte de Silica.
c) MODIFICACIONES:
d) Otros: 

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 

Caja* $ 182.068.802,03.-
  
Facturado no cobrado $ 150.199.516,49.-
  
Fondo de reserva $ 329.458.605,47.-
  
Fondo de reserva USD 127.244,17.-

* No están los egresos de junio.

Socios que deban más de 3 facturas

Kaopu y Huawei Tech son los más significativos.

Se solicita a Administración revise con el banco posibilidades de dolarización de los fondos de reserva. STATUS.


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Fase meetme room. 
(1) Migraciones – Status. 
(a) Meetme room - Finalizado.
(b) Bilaterales miembro a miembro - Se espera las patcheras para hoy y comenzarán migraciones. Son alrededor de 150 cables.	
(2) Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Acuerdo de fechas. Ya está relevado y se haría primera/segunda semana de Julio y moverían un equipo. El segundo equipo requiere otra tareas.
(3) Para el punto 1 y 2 + otros cables (carriers) se hará un planning en base a casos de prueba reales a presentar en la próxima reunión.
(4) Análisis armario terraza para caminos redundantes.
(a) Se esta negociando el uso de un espacio de terraza que debe liberar administración. Se va a hacer proyecto para cotizar. Se pondrá en el planning mencionado en punto 3.

b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. STATUS. En curso las obras. La obra de SyT fue aprobada por Edesur, resta aun la instalación de Edesur.
c) Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status. La limpieza de UPS la hará la empresa que la instaló y la general se está buscando empresa.
d) Se da OK para avanzar con el cambio de AA que propone el ATI. Valor estimado USD8.000.

e) PATs
(1) Novedades PATs. Sin novedad.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Nuevo esquema de switches de la matriz.
(1) Decisión de proveedor y compras. Status.
(a) Cotizar y negociar Arista 
4 x 400G - Arista 7060DX4-32
4 x 100G - Arista 7050CX3-32S-D
2 x  10G - Arista 7050SX3-48C8C 
El total con un target de 250KUSD.
(b) Resto equipos Arista vía compra USA.
b) Tráfico Google 
(a) Saturación Google. Status. El caso de ISS se va a debuguear al igual que otros casos que se levanten. En principio no responde a saturación.
PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 17-07-2025
ASISTENTES
Hernán Arcidiácono Iplan
Esteban Tocalini Coseidi
Ariel Graizer SyT
Agustín Seoane IS
Alejandro Daroca IS
José Gaspos IS
Patricio Seoane IS
Christian Graglia IS
Alejandro González SyT
Iván Iglesias Sprynet
Patricio Orsini Anura 
Nacho Ribeiro Llamada IP
Nahuel Mota Cabanillas Advantun
Nahuel Garavaglia Advantun
Diego Rodríguez Starnetworks
Walter Tourn CABASE
Fanny Lospennato CABASE
Eduardo Rivero CABASE
Angel Moya CABASE
Avril Ocampo CABASE
Leandro Canseco CABASE
Pablo Fritz CABASE
Andrés Pugawko CABASE
Hernán Seoane CABASE
Ernesto Golomb CABASE
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
