Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  17-07-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS. 
b) BAJAS: SPTI. OK.
c) MODIFICACIONES:
d) Otros: 

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 

CAJA: $ 187.300.323,56
 
FACTURADO NO COBRADO $ 78.264.722,47
 
FONDO DE RESERVA $ 339.135.357,46
 
FONDO DE RESERVA USD 127.244,17
 

Socios que deban más de 3 facturas
 
BARONE MATIAS RICARDO
CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU

Se solicita a Administración revise con el banco posibilidades de dolarización de los fondos de reserva. STATUS. La opción del BBVA es un fondo money-market. No se puede comprar MEP.


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Fase meetme room. 
(1) Migraciones – Status. 
(a) Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones.
(i) 26 equipos a migrar en 24 miembros. Se lograron mover 4. A este ritmo se planifica con duración de 30 días pero entendemos que puede durar 90 días por baja respuesta de los miembros.	
(2) Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Mudanza primer equipo. Fecha segundo. Extendieron la fecha inicial a 1 semana de Agosto.
(3) Para el punto 1 y 2 + otros cables (carriers) se hará un planning en base a casos de prueba reales a presentar en la próxima reunión. Status (vero punto 1)
(4) Análisis armario terraza para caminos redundantes.
(a) Se esta negociando el uso de un espacio de terraza que debe liberar administración. Se va a hacer proyecto para cotizar. Se pondrá en el planning mencionado en punto 3. Status. EL tema queda on hold por decisión de la mesa por no haber prioridad.

b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. STATUS. Frenado en ingeniería de Edesur. 
c) Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.
(1) Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló.
(2) Idem para la empresa de limpieza de la sala.
(3) Aun faltan los baños. Dado el timing 
d) Se da OK para avanzar con el cambio de AA que propone el ATI. Status. Alejandro actualiza que lo autorizado en la reunión anterior no es el monto correcto (HA aclara: mala mía). El monto es 15 KUSD + IVA. Se decide avanzar.
e) Alejandro comenta dos temas:
(1) Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires
(2) Se considerará la incorporación de filtros al menos para el nuevo equipo
(3) Necesidad de contratar un mantenimiento de los mismos. Hoy es a demanda basado en el contrato de SyT.

f) PATs
(1) Novedades PATs. Status. Sin novedades.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Situación turno noche.
(1) Hace un mes renunció una persona que nos deja parcialmente sin cobertura nocturna (2 noches +parte de los sábados).
(2) Se plantea a la mesa si: 
(a) Reponer el personal y restaurar el tema anterior
(b) Generar un esquema de guardia pasiva.
(3) Se da OK para hacer búsqueda y reemplazarlo. Si en la búsqueda aparecen 2 recursos aceptables para se podrán incorporar los 2 recursos, atendiendo a manejar el tema de backup.
b) Nuevo esquema de switches de la matriz.
(1) Definir proyecto:
(a) Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores
(i) Está definida la maqueta y el esquema de pruebas.
(ii) Esto va a estar por el momento centrado a Buenos Aires dejando resto de los IXPs para otra fase.
(iii) Arista prestará uno de ellos modelos y el otro estará disponibilizado en laboratorios de San Francisco.
(iv) Se compra también en USA en mercado secundario 2 equipos adicionales para la maqueta.
(v) La homologación podría empezar en 15/20 días y durar 15/30 días. Se estima total en 45 días.
(vi) La negociación va en paralelo
(b) Estrategia de instalación y puesta en marcha. Se contempla gradual, se detallará en el plan.
(c) Estrategia de migración. Se contempla gradual. Se detallará en el plan.
(d) Decisión de inversión por parte de los miembros.
(i) Se determinará en reunión de >Septiembre o si la homologación esta avanzada como para tomar decisión, se convocará a reunión especial.
(2) Antecedentes
(a) Cotizar y negociar Arista 
4 x 400G - Arista 7060DX4-32
4 x 100G - Arista 7050CX3-32S-D
2 x  10G - Arista 7050SX3-48C8C 
El total con un target de 250KUSD.
(b) Resto equipos Arista vía compra USA.
c) Tráfico Google 
(a) Saturación Google. Status. El caso de ISS se va a debuguear al igual que otros casos que se levanten. En principio no responde a saturación. Status. Estaría resuelto pero sin causa determinada. Google tiene el ticket abierto pero parecería haber accionado 2 días después de la ultima reunión.
PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 21-08-2025
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