Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  21-08-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS.
(1) IPLUS SAS 
b) BAJAS: 
(1) GCoreLabs
c) MODIFICACIONES:
d) Otros: 

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 


Socios que deban más de 3 facturas

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Fase meetme room. 
(1) Migraciones – Status. 
(a) Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status	
(2) Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status
(3) Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad
b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status
c) Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.
(1) Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló. Status
(2) Idem para la empresa de limpieza de la sala. Status
d) Cambio de AA. Status 
e) Alejandro comenta dos temas: Status
(1) Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires
(2) Se considerará la incorporación de filtros al menos para el nuevo equipo
(3) Necesidad de contratar un mantenimiento de los mismos. Hoy es a demanda basado en el contrato de SyT.

f) PATs
(1) Novedades PATs. Status

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Nuevo esquema de switches de la matriz.
(1) Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior)
(a) Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores
(i) Está definida la maqueta y el esquema de pruebas.
(ii) Esto va a estar por el momento centrado a Buenos Aires dejando resto de los IXPs para otra fase.
(iii) Arista prestará uno de ellos modelos y el otro estará disponibilizado en laboratorios de San Francisco.
(iv) Se compra también en USA en mercado secundario 2 equipos adicionales para la maqueta.
(v) La homologación podría empezar en 15/20 días y durar 15/30 días. Se estima total en 45 días.
(vi) La negociación va en paralelo
(b) Decisión de inversión por parte de los miembros.
(i) Se determinará en reunión de Septiembre o si la homologación esta avanzada como para tomar decisión, se convocará a reunión especial.
PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 18-09-2025
ASISTENTES
Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
