Agendaa Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  18-09-2025
1) MIEMBROS: 
a) NUEVOS MIEMBROS.
b) BAJAS: 
c) MODIFICACIONES:
d) Otros:

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica: 

Socios que deban más de 3 facturas

Esquema dolarización

Valores 2026 – membresía anual

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4


3) INFRAESTRUCTURA

a) Cassetes y cables - Fase meetme room. 
(1) Migraciones – Status. 
(a) Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status.
(2) Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status. No tratado.
(3) Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad
b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status. 
c) Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.
(1) Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló. Status
(2) Idem para la empresa de limpieza de la sala. Status
d) Cambio de AA. Status.
e) Alejandro comenta dos temas: Status
(1) Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires. A tratar en Septiembre.

f) PATs
(1) Novedades PATs. Status. 

INGENIERÍA Y OPERACIÓN
a) Nuevo esquema de switches de la matriz.
(1) Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior en azul)
(a) Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores
(i) Se probaron features sobre el switch de 400G
(ii) Las pruebas con el resto de los switches se iniciarían la próxima semana con el objetivo de pasar a fase de compra en 1era semana de septiembre.
(b) Decisión de inversión por parte de los miembros.
(i) Se determina avanzar con Arista post homologación, si esta es exitosa,
(ii) Se procederá a comprar 4 equipos de 400G, 4 equipos de 100G y 2 equipos de 10/100G. Luego se comprarán 6 equipos usados para completar el parque.
(iii) Se requiere comprar también ópticas y cables.
(iv) Los montos son:
1. Switches nuevos 250KUSD
2. Switches usados 24KUSD
3. Ópticas y cables se estima entre 75 y 100K,
4. Management 30KUSD / año.
(v) Se dará una nueva vuelta de negociación pero se empodera al staff para esta negociación de precio y condiciones en el marco de lo expuesto,

(2) EOS/EOL 1Gbps. Se propone la reunión pasada tratar el tema ante el advenimiento de puertos 400G, siguiendo la lógica de administrar el ciclo de vida de tecnología. 
(3) Lineamiento Budget 2026.
(4) Situación Cache de Google. Status. 

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

ASISTENTES

Referencias: 
· CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
· ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
· ATN Administrador Técnico de Networking.
· NOCC NOC CABASE.
