

## ACTA DE REUNIÓN

### ACTA CONFECCIONADA POR PARTE DEL COORDINADOR TÉCNICO DEL IXP CABASE TITULAR O ALTERNO (EN SU AUSENCIA): Germán Jerez

**DATOS DEL NAP:** SUBCOMISIÓN ADMINISTRADORA DEL IXP CABASE REGIONAL JUJUY

TRES LETRAS QUE IDENTIFICAN AL IXP: **JUJ**

**DATOS DE LA REUNIÓN:** 5 de septiembre de 2023 - 9:30 Hs. Zoom

#### ASISTENTES:

NOMBRE	APELLIDO	RAZÓN SOCIAL A LA QUE REPRESENTA	Modalidad
Germán	Jerez	UNJu	
Diego	Vedia	Warinet	
Juan Carlos	Márquez	CABASE	
Pablo	Gómez	SyT	
Ricardo	Gutierrez	Warinet	
David	Ramires	Azul Networks	
Alejandro	Mucic	SyT	
Miguel	Ojeda	Mosconi TV	
Federico	Durán	Municipalidad de Jujuy	
Nicolás	García	Cable Audio Visión	
Alejandro	Gonzalez	SyT	

#### TEMARIO:

- 1- ACTA ANTERIOR
- 2- INFORME FINANCIERO
- 3- INFORME COORDINACIÓN TÉCNICA
- 4- INFORME INGENIERO RUEDA
- 5- INFORME CARRIER
- 6- VARIOS
- 7- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

- 1. FECHA DEL CORREO ELECTRÓNICO CON EL ACTA ANTERIOR CIRCULADA** a la lista del IXP: [ixpjujuy@listas.cabase.org.ar](mailto:ixpjujuy@listas.cabase.org.ar)

Enviada: 09/08/2023

Aprobada: 05/09/2023

#### 2. INFORME FINANCIERO

Sin datos por problemas en el nuevo sistema contable de CABASE.

- Caja:

Recuerde enviar vía mail a la lista del IXP CABASE: [ixpjujuy@listas.cabase.org.ar](mailto:ixpjujuy@listas.cabase.org.ar) dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.

## ACTA DE REUNIÓN

- Fondo de Reserva: USD 3.195,00
- Fondo de Reserva: \$ 0
- Deuda:

### 3. INFORME COORDINACIÓN TÉCNICA

- **Acerca de los problemas eléctricos:** el coordinador técnico informa acerca del estado actual de la red eléctrica del IXP. Solicita compromiso por parte de todos los miembros para acercar propuestas y presupuestos para normalizar la situación lo antes posible. Deja aclarado que cada vez que se hizo necesaria alguna inversión o contratación de trabajos en la parte eléctrica del IXP, solo la coordinación técnica aportó presupuesto y que todos los trabajos y compras realizados pueden verificarse con solo visitar el IXP. La coordinación técnica deja expresado que debería revisarse la forma de contratar de aquí en más, quizás solicitar al menos dos presupuestos, para evitar malos entendidos y suspicacias a la hora de juzgar los resultados de los trabajos realizados. Los miembros presentes se comprometen a visitar el IXP con personal de su confianza para aportar sugerencias y presupuestos.
- **Coordinadores rentados:** a propósito del informe de la coordinación técnica, Juan Carlos Márquez sugiere analizar la posibilidad de rentar los trabajos de coordinación técnica, tal como ya lo hacen varios IXP de la red. Se estima necesario analizar esta posibilidad dado que las actividades y responsabilidades de la coordinación técnica aumentan debido al crecimiento del IXP. Al respecto, el representante de Mosconi TV expresa que sería más adecuado replantear el sistema eléctrico y automatizarlo antes que proceder a la contratación rentada de coordinadores.
- **Permisos de ingreso:** el coordinador técnico solicita a todos los miembros que regularicen su situación respecto a los permisos de ingreso a la universidad. Al respecto, algunos miembros expresaron problemas con cláusulas de las coberturas de ART que fueron objetadas por asesoría legal de la universidad. Se solicita continuar con las gestiones ante asesoría legal para llegar a una solución lo antes posible. En el mismo tema se informa a todos los miembros que las personas responsables por cuestiones de acceso y soporte en el sitio durante las horas de funcionamiento de la universidad son: Germán Jerez (3885099655) y Carlos Ayarde (3884710833).

### 4. INFORME INGENIERO RUEDA

Se suma a la reunión el ingeniero Omar Rueda para informar el estado de los trabajos con el grupo electrógeno del IXP.

Informa que existe incompatibilidad entre la potencia del grupo adquirido y la potencia exigida en el arranque por las dos UPS de 8KVA del IXP. Por este motivo es que el grupo existente no es el adecuado. Sugiere cambiar el grupo por otro de mayor potencia. El ingeniero reconoce haber fallado en la selección del grupo electrógeno.

El ingeniero responde preguntas de algunos de los miembros respecto a la instalación eléctrica existente en el IXP.

SyT consulta acerca de la posibilidad de implementar alguna solución de bypass que permita alimentar con el grupo sin pasar por las UPS hasta tanto

Recuerde enviar vía mail a la  
[lista del IXP CABASE: ixpjujuy@listas.cabase.org.ar](mailto:ixpjujuy@listas.cabase.org.ar)  
dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.



## ACTA DE REUNIÓN

se ejecute la solución definitiva. El ingeniero responde que esa alternativa es posible.

Se agradece la intervención del ingeniero y se desconecta de la reunión.

Los miembros luego acuerdan aportar ideas y presupuestos alternativos para dar solución definitiva al problema del respaldo eléctrico en el IXP.

Se acuerda la necesidad de una reunión extraordinaria para la semana siguiente con el fin de continuar con el tratamiento de estos temas.

### 5. **INFORME MIEMBRO CARRIER**

Ofrece el aporte de Alejandro Gonzalez, responsable de la parte eléctrica de SyT, para ayudar a lograr una solución al tema eléctrico del IXP.

### 6. **VARIOS**

- Sin temas.

### 7.

<b>PRÓXIMA REUNIÓN: 12 de septiembre a las 9:30hs</b>
---

Recuerde enviar vía mail a la lista del IXP CABASE: [ixpjujuy@listas.cabase.org.ar](mailto:ixpjujuy@listas.cabase.org.ar) dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.