

**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP
CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 21-08-2025**

1) MIEMBROS:

- a) NUEVOS MIEMBROS.
 - (1) IPLUS SAS. Dado que es de concordia, pero no tiene otro IXP alternativo cercano, se acepta el pedido. OK.
- b) BAJAS:
 - (1) GCoreLabs. Decisión corporativa de salir de IXP.
- c) MODIFICACIONES:
- d) Otros: Ampliación de 100G adicionales de CloudFlare

2) ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Caja \$ 101.032.019,84.-
Facturado no cobrado \$ 42.902.551,97.-
Fondo de reserva \$ 593.210.534,20.-
Fondo de reserva USD 127.244,17.-

Socios que deban más de 3 facturas

Ninguno a destacar.

Metricas:

Facturación 200M\$
Deuda: 50M\$
Caja: 100M\$

Alternativa dolarización:

- Fondo de reserva en caja de ahorro en USD: 127KUSD – No innovar.
- Fondo de reserva en caja de ahorro en \$ 593.210.534 – Se compran de a 100KUSD MEP mensual en base al cupo existente.

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4

3) INFRAESTRUCTURA

- a) Cassetes y cables - Fase meetme room.
 - (1) Se presentó status de los trabajos realizados en la sala. Dado que aparecieron posibles modificaciones al standard actual y revisión de los bilaterales de Cu.
 - (2) Migraciones – Status.
 - (a) Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. **Status No hubo buena respuesta de los miembros. Se comunicó nuevamente explicando que hay fecha límite y de no contestar el IXP BUE podrá asignar y fecha y horario en forma discrecional y ejecutar la maniobra.**
 - (3) Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – **Status. No tratado.**

(4) Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad

- b) Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. **Status. YA se inspeccionó y aprobó la obra. Edesur amplía cable la próxima semana. Luego queda instalación de celda por parte de ellos. Se estiman dos semanas.**
- c) Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.
 - (1) Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló.
Status
 - (2) Idem para la empresa de limpieza de la sala. **Status**
- d) Cambio de AA. **Status.** En curso.
- e) Alejandro comenta dos temas: **Status**
 - (1) Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires. **A tratar en Septiembre.**
 - (2) Se considerará la incorporación de filtros al menos para el nuevo equipo. **Finalizado.**
 - (3) Necesidad de contratar un mantenimiento de los mismos. Hoy es a demanda basado en el contrato de SyT. Se hace contratación en base a propuesta recibida.
- f) PATs
 - (1) Novedades PATs. **Status. No tratado.**

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

- a) Nuevo esquema de switches de la matriz.
 - (1) Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior)
 - (a) Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores
 - (i) Se probaron features sobre el switch de 400G
 - (ii) Las pruebas con el resto de los switches se iniciarían la próxima semana con el objetivo de pasar a fase de compra en 1era semana de septiembre.
 - (b) Decisión de inversión por parte de los miembros.
 - (i) Se determina avanzar con Arista post homologación, si esta es exitosa,
 - (ii) Se procederá a comprar 4 equipos de 400G, 4 equipos de 100G y 2 equipos de 10/100G. Luego se comprarán 6 equipos usados para completar el parque.
 - (iii) Se requiere comprar también ópticas y cables.
 - (iv) Los montos son:
 - 1. Switches nuevos 250KUSD
 - 2. Switches usados 24KUSD
 - 3. Ópticas y cables se estima entre 75 y 100K,
 - 4. Management 30KUSD / año.
 - (v) Se dará una nueva vuelta de negociación pero se empodera al staff para esta negociación de precio y condiciones en el marco de lo expuesto,

(2) Situación Cache de Google. **Status.** Se conversó la situación post cierre de esta reunión por tema de agenda y por ello no se cuenta con el registro en esta minuta.

TEMAS a INCLUIR en AGENDA de PRÓXIMA REUNIÓN

- **EOS /EOL 1Gbps**
- **Lineamiento Budget 2026**
- **Valores de membresía anual**

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 18-09-2025

ASISTENTES

Referencias:

Nahuel G - Advantum

Nahuel MC - Advantum

Esteban Tocalini - Coseidi

Diego Rodríguez - Redes...

Nacho Ribeiro - Llamada IP

Chris Graglia - Internet Services

Agustín Seoane - Internet Services

Uriel Rozenbaum - Metrotel

Hernán Arsidiácono - IPlan

Leandro Canseco

Walter Tourn

Hernán Seoane

Fanny Lospenato

Andrés Pugawko

Angel Moya

Matías Dolan

Avril Ocampo

Ernesto Golomb

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
- ATN Administrador Técnico de Networking.
- NOCC NOC CABASE.