Minuta Reunión Extraordinaria Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  21-12-2021

1- Se aprobó ingreso de Telenovo. Presento Leando Arial. Se dio OK para ingreso.

2- TEMA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA: INFRAESTRUCTURA SALA XIP BUE. Estrategias de corto, mediano y largo plazo.

Info de Contexto: 
Miembros actuales: 160
Crecimiento de año: 7%
RUs efectivamente utilizadas por miembros:187
[bookmark: _GoBack]Crecimiento del año: NA
Rack efectivamente utilizados por miembros: 5,5

a. CORTO PLAZO (con impacto en los próximos 6 meses):
i. Instalación de 2 nuevos racks, uno de ellos inmediato, el otro antes de fin de Enero.
ii. Uso de uno de ellos como “comodín” para apalancar el reordenamiento por rack con las nuevas patcheras reflejadas.
iii. El reordenamiento requiere planeamiento detallado para tareas que se ejecutaran por NOC CABASE en horario nocturno.
iv. El segundo rack + las optimizaciones producto de la mudanza a sala de carriers y de reordenamiento por rack permitirían no tener problemas de espacio los próximos 6 meses.
v. En el proceso de reordenamiento y en caso que haya ITX bilaterales de infraestructura no declaradas, producto del desorden que generó la pandemia, se consultará a los miembros del rack afectado. De no estar declaradas o no declararse, se procederá a la mudanza sin considerar dicha ITX. EN caso que el miembro declare una ITX efectiva peor no declarada a la fecha, esta ITX será considerada en el ordenamiento y se cobrará a partir de la fecha detectada, sin cargos retroactivos. Esta medida será de carácter excepcional y de ninguna manera sienta precedentes de situaciones futuras.
vi. En este proceso, se pedirá a las miembro que tengan ITX bilaterales de infraestructura que consideren migrarlas a ITX bilaterales dentro de la matriz.
b. MEDIANO PLAZO (impacto 6 a 18 meses):
i. Analizar la manera de incentivar el no uso de RUs o de desincentivar su uso. Se discuten varias alternativas no excluyentes pero que requieren mayor análisis:
1. Provisión por parte de CABASE de puertos que no le requieran instalación de switch propio al miembro en los casos de más de un vínculo de transporte.
2. Aumentar los costos de la RU, lo cual requiere ser tratado en SG-IXP.
3. Considerar aumentos de costos de ITX bilateral de infraestructura, entendiendo que existe alternativa no onerosa vía la matriz de conmutación (requiere ser tratado en SG-IXP
ii. Eliminar soporte de conexiones de Cobre. Se decide poner plazo al 30 de Junio)
iii. Eliminar las puertas de 100M (hoy cuatro miembros). Se decido poner plazo 30 de Junio.
iv. Acelerar puesta en marcha del PIX de Metrotel y ver otros posibles otros candidatos.
c. LARGO PLAZO (impacto +18 meses)
i. Reflotar site GCBA como posible sitio de Disaster recovery, acceso PIX, etc.
ii. Analizar distintos tipos de ampliaciones de la sala en el piso actual de Suipacha 128.
NOTA FINAL:
Se decide que las reuniones mensuales ordinarias se decidirán en 60 minutos de temas ordinarios y 60 minutos de ordenamiento y ampliación de la infra de IXP BUE. Esto 60 + 60 minutos se respetarán independientemente de que se cubran o no los temas correspondientes a cada parte de la agenda.
